Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 1139 «Благоустрій території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі»

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):
Управління будівництва, архітектури та землекористування
Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: «03» лютого 2020 року
Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: «04» серпня 2020 року
Дата публікації звіту: «___»_____2020

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
а) **так**
б) ні (чому?)

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:
а) **так**
б) ні

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):

а) **без зауважень (з боку Команди проєкту)**
в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту

Найменування товарів (робіт, послуг)	**Вартість, грн**
1. Монтаж та встановлення елементів огорожі.	300 000,0
2. Облаштування поливу та благоустрій території: - У тому числі на розробку ескізного проекту влаштування поливо-зрошувальної системи із труби ПЕ 100 Ø 32 загальною довжиною до 300 м/п; - влаштування кранів швидкого доступу з відповідними елементами 10 шт.; - встановлення приладів обліку та підключення мережі водопостачання;	400 000,0

- придбання шлангів для поливу 50 м/п в кількості 4 шт (діаметр ¾); - придбання елементів зрошення (розпилювачі, коннектори у кількості по 6 штук кожного.	314 500,0
-встановлення садово-паркових лав 6 штук, по 4 800 грн кожна	28 800,0
- встановлення урн для сміття 6 штук по 1 800 грн кожна	10 800,0
- влаштування газону із внесенням рослинного грунту 180 м по 130 грн;	23 400,0
- навантаження на вивезення будівельного сміття (80 тонн);	16 500,0
- ремонт горловини каналізаційного колодязя	6 000,0
3. Облаштування спортивного майданчику	133 333,0
4. 20% інші додаткові витрати	166 667,0
Всього:	**1 000 000,0**

Сума співфінансування проєкту _____----__ грн.

6. Подібні проєкти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проєкти) _____------_____

7. Оцінка параметрів ефективності проєкту:
7.1. Інноваційність: Так/Ні.
7.2. Соціальність вказана: **Так**/Ні.
7.3. Бюджетна ефективність:
- на етапі реалізації: **Так**/Ні;
- на етапі функціонування після реалізації: **Так**/Ні.

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:
- на етапі реалізації: **Так**/Ні;
- на етапі функціонування після реалізації: **Так**/Ні.

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту.

Позитивний

«___»_____2020

П.І.Б. керівника структурного підрозділу:
Начальник управління будівництва,
архітектури та землекористування
Оболонської РДА

Олександр ГОЛОВКО

П. І. Б., контакти виконавця експертизи:
Заступник начальника управління –
начальник відділу капітального
будівництва управління будівництва,
архітектури та землекористування
Оболонської РДА (тел.418-58-98)

Сергій ЧЕРНЕГА

П. І. Б. лідера Команди:

Автор проекту

Михайло СОФІЛКАНИЧ